

**План разработки Программы развития
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Щелканово
Юхновского района**

Этапы	Результаты	Сроки	Ответственные
I. Подготовка к работе			
Организация рабочей группы, их обучение и обеспечение ресурсами	Приказ “О создании рабочей группы по разработке программы развития МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Щелканово	июнь	Абраменкова Н.М.
II. Разработка программы			
Изучение социального заказа образовательного учреждения, тенденций изменения внешней среды, ресурсного обеспечения учреждения	Данные мониторинга. Соотнесение нового заказа и ресурсных возможностей образовательного учреждения по его выполнению	июль- август 2024 год	Прокопьева Е.И
Сбор объективных данных об истории образовательного учреждения и его современном состоянии	Информационная справка образовательного учреждения. Данные о достижениях учреждения	июль- август 2024 год	Прокопьева Е.И
Оценка инновационной среды и потенциала образовательного учреждения	Выводы о возможностях развития образовательного учреждения. План деятельности коллектива в условиях развития учреждения	июль- август 2024 год	Прокопьева Е.И
Проблемный анализ состояния дел в образовательном учреждении	Перечень ключевых проблем образовательного учреждения и их причин	июль- август 2024 год	Администрация
Разработка образа желаемого будущего образовательного учреждения	Концепция образа желаемого будущего образовательного учреждения	июль- август 2024 год	Рабочая группа
Разработка стратегии перехода образовательного учреждения в новое состояние	Стратегия перехода образовательного учреждения в новое состояние	июль- август 2024 год	Рабочая группа
Конкретизация целей развития образовательного учреждения	Цели развития образовательного учреждения	июль- август 2024 год	Рабочая группа
Разработка плана действий по реализации идей программы развития, включая управленческое сопровождение	Конкретный, контролируемый план действий	июль- август 2024 год	Рабочая группа

Редактирование текста программы развития	Первый вариант программы развития	июль- август 2024 год	Рабочая группа
III. Экспертиза, подведение итогов			
Оценка и первичная корректировка программы развития в образовательном учреждении	Программа развития с Внесенными изменениями		
Передача программы развития на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы экспертами	Заключение независимых внешних экспертов. Программа развития с внесенными изменениями		Рабочая группа
Информирование коллектива о ходе работы, организация обсуждения и утверждения программы развития (при необходимости повторяется несколько раз на разных этапах готовности программы)	Протокол заседания рабочей группы. Программа развития, утвержденная коллективом образовательного учреждения	Заседание педагогического совета, совещание	Рабочая группа
Представление и защита программы руководством образовательного учреждения	Итоговое решение о переходе к реализации программы развития.	Решение педагогического совета, Приказ директора школы, июнь 2024	Администрация ОУ